一般競争入札　キッド・ステイ妙典保育園大規模修繕工事入札実施予定表　社会福祉法人　ゆずの木

令和7・8年度

	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目	15日目			16日目	17日目	18日目			
											1日目	2日目	3日目	4日目	5日目			13日目	14日目	15日目			
3月29日	3月30日	3月31日	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	備考
日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	
人札方針決定理事会			ホームページ公告期間																								
												入札参加希望受付終了				積算期間							入札日		請負見積書提出	契約書については
理事会承認						入札参加希望申請期間								理事会承認										理事会承認			
														入札参加承認通知	入札参加決定通知								落札				福祉医療機構貸付決定後
															積算書類												